

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 10 JULI 2026

VOORSTEL

Een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het project renovatie sliblijn zuivering Land van Cuijk.

PROBLEEMSTELLING

Op 26 februari 2021 en 17 november 2023 heeft het algemeen Bestuur in twee fasen een totaal voorbereidingskrediet van € 6.500.000 ter beschikking gesteld voor de voorbereiding van diverse aanpassingen en kwaliteitsverbeteringen op de rwzi Land van Cuijk. Beoogd effect hierbij was:

- het doorvoeren van aanpassingen voor een goede operationele betrouwbaarheid;
- het behalen van de KRW-opgaven m.b.t. effluentkwaliteit;
- het inspelen op de demografische ontwikkelingen en toename van het afvalwateraanbod.

Met dit voorbereidingskrediet is een ontwerp gemaakt voor de totale renovatie en uitbreiding van zowel de waterlijn als de sliblijn van rwzi Land van Cuijk. In de voorbereiding van de aangepaste sliblijn was het uitgangspunt dat slib van rwzi Land van Cuijk centraal vergist zou worden op rwzi 's-Hertogenbosch. Het ontwerp van de renovatie en uitbreiding waterlijn rwzi Land van Cuijk is afgerond. De voorbereiding van de sliblijn moest na de DO fase worden gepauzeerd in afwachting van besluitvorming met betrekking tot de uitbreiding van de sliblijn van rwzi 's-Hertogenbosch. Dit project is helaas gepauzeerd in verband met netcongestie, en deze netcongestie zal mogelijk nog jaren duren. De consequentie is dat de sliblijn van rwzi Land van Cuijk operationeel blijft in de huidige configuratie. Om de sliblijn van zuivering Land van Cuijk operationeel te houden zijn renovatie en kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk.

Voor de renovatie en uitbreiding van de waterlijn RWZI Land van Cuijk is op 5 juli 2024 uitvoeringskrediet verleend. De uitvoering hiervan bevindt zich momenteel in een afrondende fase.

BEOOGD EFFECT

Het komen tot een ontwerp om de noodzakelijke renovatie en kwaliteitsverbeteringen van de sliblijn van zuivering Land van Cuijk te kunnen realiseren om de huidige configuratie operationeel te houden.

ARGUMENTEN

1.1 Renovatie van de sliblijn is noodzakelijk voor een goede operationele betrouwbaarheid.

In de periode 1997-2000 is de sliblijn van de rwzi Land van Cuijk voor het laatst ingrijpend gerenoveerd. Om een goede operationele betrouwbaarheid te garanderen is een uitvoerige renovatie noodzakelijk. In het project wordt het uitgangspunt gehanteerd dat alle procesonderdelen na afloop van de renovatie weer voor lange tijd (>8 jaar) mee kunnen gaan.

1.2 De capaciteit van de sliblijn in lijn brengen met de capaciteit van de waterlijn.

Door het vergroten van het beluchtingsvolume en de beluchtingscapaciteit in de huidige

renovatie van de waterlijn is de capaciteit van zuivering Land van Cuijk toegenomen met een afvalwateraanbod van 22.300 i.e. De capaciteit van de sliblijn dient hierop aangepast te worden.

1.3 Het projectteam Renovatie Waterlijn Land van Cuijk kan een doorstart maken.

Het projectteam Renovatie Waterlijn rwzi Land van Cuijk is goed georganiseerd en beschikt over waardevolle kennis uit voorgaand ontwerptraject. Indien tijdig een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld wordt, kan dit projectteam een doorstart maken waardoor deze kennis behouden blijft voor onze organisatie. Dit zorgt voor een significante kennisvoorsprong bij het uitwerken van het ontwerp voor de sliblijn en daarmee kostenbesparing.

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

1.1 Herstel van de huidige omgevingsvergunning is noodzakelijk

In augustus 2023 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding en renovatie van rwzi Land van Cuijk met uitgangspunt dat slib van rwzi Land van Cuijk centraal vergist zou worden op rwzi Den Bosch. In deze vergunning zijn de activiteiten vergisten, warmtekrachtkoppeling, en Demon niet meer opgenomen. In de tussenliggende periode is het stikstofbeleid van de provincie Noord-Brabant gewijzigd en is het onduidelijk onder welke voorwaarden een nieuwe omgevingsvergunning wordt afgegeven voor het continueren van deze bedrijfsactiviteiten. Gesprekken hierover worden momenteel gevoerd met bevoegd gezag.

1.2 Deel voorbereidingskosten moet versneld worden afgeschreven.

Diverse van de voorbereidingen tot aan de DO-fase kunnen worden benut bij het vervolg ontwerp. Doordat nu ingezet moet worden op renovatie van de sliblijn in plaats van het aanpassen van de sliblijn voor het leveren van het slib aan de rwzi Den Bosch voor vergisting, zal helaas een deel van de ontwerpkosten (onderdeel van het krediet Renovatie en uitbreiding verwerkingscapaciteit rwzi Land van Cuijk) versneld afgeschreven moeten worden. (N.B. De inschatting nu is ca. € 600.000, maar moet nog nader uitgezocht worden.) Dit kan worden opgevangen binnen het totaal van de kapitaalslasten in 2026. Er wordt nog onderzocht of ook de bestemmingsreserve instandhouding rwzi Land van Cuijk verlaagd kan worden nu de renovatie van de sliblijn eerder in beeld komt dan opgenomen in de begroting 2026. Dit zou dan meegenomen kunnen worden in de besluitvorming over een krediet ten behoeve van de uitvoering.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

In de Programmabegroting 2026 is voor het project Renovatie sliblijn rwzi Land van Cuijk het volgende opgenomen:

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Besluit	Uitgaven/inkomsten	Totaal
255	Renovatie sliblijn rwzi Land van Cuijk	Voorbereiding en uitvoering		Uitgaven	€ 20.000.000
				Inkomsten	€ -
Opgenomen in de programmering 2026				Totaal BRUTO	€ 20.000.000
				Totaal NETTO	€ 20.000.000

Gevraagd krediet:

Het benodigde aanvullende krediet ten behoeve van de voorbereiding van het project Renovatie sliblijn rwzi Land van Cuijk bedraagt € 500.000. De onderbouwing van dit bedrag is weergegeven in de kostenraming (bijlage 1).

Dekking/verklaring afwijkingen:

De dekking van het gevraagde investeringskrediet vindt plaats binnen het totale in meerjarig kader doorerekende investeringsvolume.

Effect op exploitatie:

Buiten de kapitaalslasten zijn er geen structurele gevolgen voor de exploitatie. De kapitaallasten gaan lopen in de het begrotingsjaar 2029. In het voorstel voor het krediet ten behoeve van de uitvoering zullen de effecten op de exploitatie, naast de kapitaalslasten, in beeld gebracht worden.

De structurele financiële consequenties van dit voorstel zijn zichtbaar in bijgaande financiële paragraaf (bijlage 2).

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

Een renovatie van de sliblijn rwzi Land van Cuijk is nodig voor het goed uitvoeren van de wettelijke taak van het waterschap: de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater, beheer van waterkwaliteit, en doelmatig beheer van de zuiveringsketen. Daarnaast worden de te treffen maatregelen op de rwzi Land van Cuijk uitgewerkt en in het perspectief geplaatst van de doelstelling om Aa en Maas circulair en energieneutraal te maken.

UITVOERING/VERVOLG

Wat	Wanneer
VO, DO	Q4 2026
UO sliblijn	Q2 2027
Realisatie	2027/2028
Nazorg	2029

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Via de gebruikelijke kanalen zal gecommuniceerd worden over het bouwproject.

BIJLAGEN

1. Raming (geheim)
2. Financiële paragraaf

VERSIEDATUM

26 mei 2026

AB-BESLUIT

Djuma zaaknummer: 809864

Djuma documentnummer: 809880

ONDERWERP:

Een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het project renovatie sliblijn zuivering Land van Cuijk.

INVESTERINGSBESLUIT:

IB 2026-26

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 mei 2026 ;
gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Algemene Wet Bestuursrecht, en regeling voor
beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen;
gezien het advies van de commissie Waterketen en Duurzaamheid van 11 Juni 2026;

BESLUIT:

Een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het project renovatie sliblijn zuivering Land van Cuijk.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 10 Juli 2026,

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs