

ADVIESNOTA EN BESLUIT VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 5 JUNI 2026

VOORSTEL

Een investeringskrediet van € 26.900.000 beschikbaar te stellen voor dijkverbetering Cuijk-Ravenstein dat is opgebouwd uit:

1. €1.900.000 voor de afronding van planuitwerkingsfase en
2. €25.000.000 voor de voorbereiding van de realisatiefase.

PROBLEEMSTELLING

Wat ging eraan vooraf

Het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein gaat 21 km langs de Maasdijk aan de Brabantse zijde van Cuijk tot Ravenstein versterken. Het project doorloopt momenteel de planuitwerkingsfase waarbij het voorkeursalternatief uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp. Inmiddels is het opgestelde projectbesluit in procedure gebracht en is ook de aanbesteding voor een aannemer afgerond. De aannemerscombinatie Dijkgenoten (BAM, Van den Herik Sliedrecht en FL) waterschap Aa en Maas (WSAM) en ingenieursbureau Sweco vormen samen een bouwteam voor een financieel haalbaar en maakbaar ontwerp.

Vervolgproces

De eindproducten van de planuitwerkingsfase zijn een vastgesteld projectbesluit en tot een definitief ontwerp (DO). In het definitief ontwerp worden tevens de zienswijzen op het ontwerp projectbesluit en de eisen van bevoegde gezagen en vergunningverleners verwerkt. In de tweede helft van dit jaar zal parallel aan de planuitwerking ook de voorbereiding van de uitvoering starten. De definitieve overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase zal naar verwachting in 2028 plaatsvinden.

Ophogen krediet van de planuitwerkingsfase zodat deze aansluit bij de beschikking van het HWBP. Bij de kredietaanvraag voor de planuitwerkingsfase in 2023 is het totale projectkrediet vastgesteld op €25.680.000. De daadwerkelijk toegekende subsidie is vervolgens hoger vastgesteld dan ten tijde van de aanvraag van het krediet van de planuitwerking werd verondersteld. Om alle activiteiten uit het plan van aanpak af te kunnen ronden is een aanvulling van €1.900.000 op het eerder verleende krediet nodig. Hier kan het definitief ontwerp mee worden afgerond. De inkomsten hiervoor zijn al geborgd middels de beschikking van het HWBP.

Krediet voor de voorbereiding van de uitvoering

Door alvast werkzaamheden voor de realisatiefase op te starten kan een soepele en beheerste overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase worden georganiseerd. Net als bij Meanderende Maas is voor Cuijk Ravenstein tijd en krediet benodigd om werkzaamheden voor de realisatiefase al op te starten om tijdig te beginnen met de uitvoering en continuïteit in de projectorganisatie te borgen.

BEOOGD EFFECT

Het creëren van een soepele overgang van planuitwerking naar uitvoering door financiële middelen ter beschikking te stellen zodat de planuitwerkingsfase kan worden afgerond en de uitvoering kan worden voorbereid.

ARGUMENTEN

1.1. Krediet planuitwerkingsfase aan laten sluiten bij subsidiebeschikking HWBP

Om alle in het plan van aanpak vastgelegde activiteiten voor de planuitwerking te kunnen afronden is een verhoging van het krediet voor deze fase noodzakelijk. Bij aanvraag van het krediet in 2023 was de beschikking van het HWBP nog niet ontvangen en is een inschatting gemaakt van de omvang van de planuitwerkingsfase. In de definitieve subsidieaanvraag bij het HWBP is de omvang van werkzaamheden in deze fase vergroot wat heeft geresulteerd in een hogere subsidiebeschikking. Het krediet is hier echter nog niet op aangepast. Dat maakt een aanvulling op het eerder verleende krediet voor de planuitwerkingsfase noodzakelijk. De inkomsten hiervoor zijn al geborgd door de beschikking van het HWBP.

2.1. Door tijdige voorbereiding worden uitvoeringsrisico's en -kosten beheerst

De projectstrategie is erop gericht om zoveel mogelijk zekerheden te verkrijgen voor het moment van prijsvorming en realisatiesubsidie. Onderdeel van de aanpak is het risico gestuurd uitwerken van het ontwerp en het vroegtijdig betrekken van de markt bij het project. Hiermee wordt de uitwerking van het ontwerp concreter en worden risico's beheerst, waardoor de stabiliteit van het risicoprofiel toeneemt. Het gaat hierbij om het tijdig uitvoeren van onderzoeken die benodigd zijn voorafgaand aan de uitvoering, het nemen van mitigerende maatregelen omtrent aantasting van ecologie in het werkgebied en het voorbereiden van een gedeeltelijk emissieloze uitvoering van het werk.

2.2. Een soepele overgang van voorbereiding uitvoering naar daadwerkelijke uitvoering wordt gefaciliteerd

Op basis van ervaringscijfers van onder andere Meanderende Maas is een inschatting gedaan van de omvang van de werkzaamheden die nodig zijn om de realisatiefase voor te bereiden. Middels het krediet voor de voorbereiding van de uitvoering wordt een pauze tussen de planuitwerking en de realisatiefase voorkomen. De continuïteit van het projectteam, zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer wordt hiermee geborgd waardoor bij het verlenen van het krediet voor de realisatiefase het project gesteld staat om de uitvoering te starten.

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

1. Subsidie HWBP dekt niet alle voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn nog geen onderdeel van een beschikking vanuit het HWBP. Het is gebruikelijk dat de subsidieaanvraag voor de realisatiefase op een later moment volgt zodra beter zicht is op de realisatiekosten. Daarmee bestaat het risico dat bij toetsing van de aanvraag bepaalde werkzaamheden toch niet subsidiabel blijken te zijn conform het principe van de projectgebonden eigen bijdrage (90% bijdrage HWBP programma, 10% bijdrage Aa en Maas). Het HWBP kijkt positief aan tegen het principe om voorbereidende werkzaamheden te doen vooruitlopend op de definitieve subsidiebeschikking voor de realisatiefase. De daadwerkelijke subsidie om het krediet te dekken volgt bij de start van de uitvoering. Op dat moment is er pas 100% zekerheid.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

In de Programmabegroting 2026, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 november 2025, is op basis van de programmering een investeringsvolume doorerekend in meerjarig kader waarin de realisatiefase van HWBP Cuijk-Ravenstein wel is meegenomen en de extra middelen voor de planuitwerkingsfase niet.

1. de afronding van de planuitwerkingsfase:

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Besluit	Uitgaven/inkomsten	Totaal
241	HWBP Cuijk-Ravenstein Planuitwerking	Voorbereiding/ uitvoering	16-6-2023	Uitgaven	€ 25.680.000
				Inkomsten	€ -23.282.000
		Uitvoering	-	Uitgaven	€ -
				Inkomsten	€ -
Opgenomen in de programmering 2026				Totaal BRUTO	€ 25.680.000
				Totaal NETTO	€ 2.398.000

In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 juni 2023 is in totaal € 25.680.000 ter beschikking gesteld voor de planuitwerkingsfase.

Gevraagd krediet/dekking

Om de afronding van de planuitwerkingsfase te kunnen voltooien wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 1.900.000. Om alle in het plan van aanpak genoemde activiteiten te kunnen bekostigen, zijn deze aanvullende middelen nodig. Deze aanvraag is niet voorzien, maar het doorgerekende investeringsvolume biedt voldoende dekking en heeft geen nadelige financiële consequentie. Het effect van de hogere kosten worden doorgerekend in meerjarig kader binnen de P&C-cyclus.

Subsidie/bijdragen derden

Er zijn aanvullende inkomsten uit de eerder toegekende subsidiebeschikking van het HWBP.

Effect op exploitatie

De kapitaallasten worden effectief vanaf begrotingsjaar 2028.

De financiële consequenties van deze aanvraag zijn zichtbaar gemaakt in bijgaande financiële paragraaf (zie bijlage).

2. Realisatiefase:

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Besluit	Uitgaven/inkomsten	Totaal
241	HWBP Cuijk-Ravenstein Uitvoering	Voorbereiding/ uitvoering	-	Uitgaven	€ 260.000.000
				Inkomsten	€ -234.000.000
Opgenomen in de programmering 2026				Totaal BRUTO	€ 260.000.000
				Totaal NETTO	€ 26.000.000

Gevraagd krediet/dekking

Voor de voorbereiding van de realisatiefase wordt nu € 25.000.000 aangevraagd. De aanvraag is voorzien en doorgerekend in de investeringsvolumes in meerjarig kader.

Subsidie/bijdragen derden

De dijkgerelateerde kosten zijn voor 90% subsidiabel binnen de subsidieregeling van het HWBP. De gebiedsmaatregelen voor derden worden verrekend met gebiedspartners in het project, zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK). De overige (eigen) gebiedsmaatregelen, waaronder bijvoorbeeld De Beekmonding, komen voor rekening van het waterschap.

Effect op exploitatie

De kapitaallasten worden effectief na oplevering van het eerste deel van het dijktraject Cuijk-Ravenstein en naar verwachting is dat vanaf begrotingsjaar 2029.

De financiële consequenties van deze aanvraag zijn zichtbaar gemaakt in bijgaande financiële paragraaf (zie bijlage).

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet levert geen specifieke bijdrage aan deze doelstelling.

UITVOERING/VERVOLG

De opdrachtgever informeert het algemeen bestuur ieder kwartaal over de voortgang van het project via het dashboard waterveiligheid. Tevens wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over het ontwikkelingen via commissies en themavergaderingen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Ten behoeve van het projectbesluit zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn de omgevingsmanagers en omgevingsadviseurs actief in het projectgebied om vragen te beantwoorden. Ook is het project te volgen middels nieuwsbrieven.

BIJLAGEN

1. Kostenraming planuitwerkingsfase (geheim)
2. Financiële paragraaf planuitwerkingsfase
3. Kostenraming voorbereiding realisatiefase (geheim)
4. Financiële paragraaf voorbereiding realisatiefase

VERSIEDATUM

21 april 2026

AB-BESLUIT

Djuma zaaknummer: 371667

Djuma documentnummer: 781572

ONDERWERP:

Investeringskrediet ten behoeve van de afronding van de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

INVESTERINGSBESLUIT:

IB2026-10A & IB2026-10B

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 21 april 2026 ;

gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen

gezien het advies van de commissie Watersysteem en waterveiligheid van 13 mei 2026;

BESLUIT:

Een investeringskrediet van € 26.900.000 beschikbaar te stellen deels voor de voorbereiding van de uitvoering van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein (€25.000.000) en deels voor de afronding van de planuitwerkingsfase (€1.900.000).

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 5 juni 2026,

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs