

Bijlage 1. Toelichting deel 1 Planuitwerking Cuijk-Ravenstein

Deel 1 van de Planuitwerking is onder te verdelen in vier financiële componenten:

1. opstellen van een plan van aanpak voor de planuitwerking;
2. kosten voor contracteren van marktpartijen;
3. kosten voor continuering van het interne projectteam; en
4. uitvoeren verdiepende onderzoeken.

Hieronder wordt per component de activiteiten c.q. kostenposten in beeld gebracht.

1.1 Plan van aanpak

Voor het opstellen van het plan van aanpak wordt een expertise ingehuurd voor het uitdenken en schrijven van het plan en het opstellen van een planning en kostenraming. Dit zijn vergelijkbare activiteiten met het opstellen van het plan van aanpak voor de Verkenning welke ook voor een groot deel was uitbesteed.

1.2 Contracteren marktpartijen

Voor de Planuitwerking is een scala activiteiten voorzien waarop het waterschap marktpartijen moet gaan inhuren. Het gaat hierbij om opstellen contractstukken, juridische begeleiding, samenstellen technisch dossiers, vergoedingen aanbesteding en het uitwerken van de concretiseringsfase.

1.3 Continuering intern projectteam

Bij de kredietaanvraag voor de Verkenningsfase fase is uitgegaan van een inzet van het projectteam t/m december 2022. Echter de activiteiten van het projectteam lopen door tot medio 2023. Er is tijd benodigd voor het voortzetten van overleggen en regulier projectmanagement, behandelen van knelpunten, issues en risicobeheersing en het begeleiden van technische onderzoeken.

1.4 Verdiepende onderzoeken

Tijdens verkenning zijn diverse onderzoeken en berekeningen al uitgevoerd en berekeningen. Ook is kennis genomen van de ervaringen van Meanderende Maas. Op basis van deze kennis verwachten we verdiepend onderzoeken te moeten uitvoeren naar de stabiliteit binnenwaarts, piping en erosie voorland.