Zaaknummer: 809864
Documentnummer: 873830

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 18 DECEMBER 2026

VOORSTEL

Een aanvullend investeringskrediet van € 1.700.000 beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereiding van het project renovatie slib- en gaslijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk.

PROBLEEMSTELLING

Op 10 juli 2026 heeft het Algemeen Bestuur een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld om de noodzakelijke renovatie van de slib- en gaslijn nader uit te werken. Dit is circa 2 tot 5% van het verwachte investeringskrediet. Met het voorlopig ontwerp is de scope bevestigd: de slibvergisting en gaslijn op rwzi Land van Cuijk blijven in bedrijf, worden gerenoveerd, en aangepast aan de grotere capaciteit van de waterlijn, en gaan voldoen aan gestelde duurzaamheidsrichtlijnen. Deze scope sluit aan bij de verdere planvorming van het project afzetroute biogas van rwzi Den Bosch welke ook op 10 juli 2026 door het AB is vastgesteld.

De voorbereiding is op dit moment voldoende gevorderd om de volgende ontwerpfasen beheerst te starten. Het nu beschikbare krediet is niet toereikend om het definitief Ontwerp en uitvoeringsontwerp af te ronden. Daarvoor is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig. De uit te werken detailscope en de globale kostenraming zijn opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2.

BEOOGD EFFECT

De volledige voorbereidingsfase voor de renovatie van de slib- en gaslijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk afronden door het Voorlopig Ontwerp uit te werken tot een Definitief- en Uitvoeringsontwerp. Daarmee worden de noodzakelijke maatregelen uitgewerkt om de slib- en gaslijn aan te laten sluiten op de grotere capaciteit van de waterlijn en de toekomst- en bedrijfszekerheid te borgen. Dit vormt de basis voor een onderbouwde aanvraag van het uitvoeringskrediet.

ARGUMENTEN

1.1 Renovatie is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te borgen en de installatie toekomstbestendig te maken.

De gehele rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk is voor het laatst ingrijpend gerenoveerd in de periode 1997–2000 waardoor een groot aantal procesonderdelen aan renovatie of vervanging toe zijn. In de periode 2024-2026 is de waterlijn gerenoveerd en is de capaciteit uitgebreid waardoor een groter afvalwateraanbod verwerkt kan worden. Het Voorlopig Ontwerp maakt duidelijk dat aanpassingen nodig zijn om de capaciteit van de slib- en gaslijn hiermee in overeenstemming te brengen en te voldoen aan duurzaamheidsrichtlijnen.

1.2 De scope van het project omvat zowel de slib- als de gaslijn.

De scope van dit project is onveranderd ten opzichte van de scope op basis waarvan het AB op 10 juli 2026 een investeringskrediet beschikbaar heeft gesteld ter voorbereiding van dit project. Deze scope verschilt echter wel t.o.v. de scope die gehanteerd is bij het ontwerpen van het DO in 2024.

In dit DO kwam de gaslijn volledig te vervallen. In de huidige scope blijven zowel de slib- als de gaslijn behouden en dienen gerenoveerd te worden. Deze substantiële wijziging in de configuratie betekent dat het ontwerpproces opnieuw volledig doorlopen moet worden wat zal resulteren in een substantieel ander ontwerp. In bijlage 1 is een schematisch weergave van de scope weergegeven.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

In de Programmabegroting 2027 is voor het project Renovatie sliblijn rwzi Land van Cuijk het volgende opgenomen:

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Besluit	Uitgaven/inkomsten	Totaal	
255	Renovatie sliblijn rwzi Land van Cuijk	*Voorbereiding*	*IB2026-26 AB 10-7-2026*	Uitgaven	€	500.000
				Inkomsten	€	-
		Voorbereiding en uitvoering		Uitgaven	€	19.500.000
				Inkomsten	€	-
Opgenomen in de programmering 2027				**Totaal BRUTO**	**€**	**20.000.000**
				Totaal NETTO	**€**	**20.000.000**

Gevraagd krediet:
Het benodigde krediet ten behoeve van de afronding van de voorbereiding (definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp) van het project Renovatie sliblijn rwzi Land van Cuijk bedraagt € 1.700.000. De onderbouwing van het bedrag is opgenomen in de kostenraming in bijlage 2. Voor dit project is eerder (IB2025-26, AB dd. 10-7-2026) voor € 500.000 voorbereidingskrediet verstrekt.

Dekking/verklaring afwijkingen:
De dekking van het gevraagde investeringskrediet vindt plaats binnen het totale, in meerjarig kader doorgerekende investeringsvolume.

Effect op exploitatie:
Naast de kapitaallasten heeft dit voorbereidingskrediet geen structurele gevolgen voor de exploitatie. De kapitaallasten gaan naar verwachting lopen vanaf begrotingsjaar 2029. In het voorstel voor het uitvoeringskrediet worden de gevolgen van de uitvoering voor de exploitatie en de kapitaallasten nader in beeld gebracht. De structurele financiële consequenties van dit voorstel zijn opgenomen in de financiële paragraaf in bijlage 3.

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

De renovatie van de slib- en gaslijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk draagt bij aan een betrouwbare en doelmatige uitvoering van de wettelijke zuiveringstaak. Bij de verdere uitwerking worden de maatregelen tevens beoordeeld in het licht van de ambities van waterschap Aa en Maas op het gebied van circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het doelmatig benutten van slib en biogas en naar een energiezuinige en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

UITVOERING/VERVOLG

Wat	Wanneer
Voorlopig Ontwerp	Q4 2026
Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp	Q3 2027
Realisatie	2028
Nazorg	2029

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Via de gebruikelijke kanalen zal gecommuniceerd worden over het bouwproject.

BIJLAGEN

1. Bijlage 1 Schematische weergave scope
2. Bijlage 2 Raming (geheim)
3. Bijlage 3 Financiële paragraaf

VERSIEDATUM

10 november 2026

AB-BESLUIT

Djuma zaaknummer: 809864
Djuma documentnummer: 873830

ONDERWERP:

Aanvullend investeringskrediet ten behoeve van de voorbereiding van het project renovatie slib- en gaslijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk.

INVESTERINGSBESLUIT:

IB 2026-37

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 november 2026 ;
gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Algemene Wet Bestuursrecht, en regeling voor beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen;
gezien het advies van de commissie Waterketen en duurzaamheid van 26 november 2026 ;
overwegende

B E S L U I T :

Een aanvullend investeringskrediet van € 1.700.000 beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereiding van het project renovatie slib- en gaslijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 18 december 2026,

De secretaris,	De dijkgraaf,
Peter Verlaan	Mario Jacobs