
Waterfabriek Land van Cuijk
De RWZI als zoetwaterleverancier?             17 sept 2026 



Aanleiding

1 Bijpraten verkenning Waterfabriek Land van Cuijk

• De Waterfabriek kan significant bijdragen aan regionale droogtebestrijding

• Stakeholders uit de regio zijn enthousiast over dit concept

• Gewenste volgende stap: ontwerpfase

2 Eerste opinie ophalen voor bestuurlijke besluitvorming in december

---------------------------------
Vervolg op eerdere informatie/besluiten:

- AB themasessie waterfabrieken (mrt, ’24)

- AB-besluit Afvalwaterstrategie 2026-2036 (Juli, ’25)

- Ambitie: Alle RWZI’s naar Waterfabrieken in 2050 / 30% effluenthergebruik vóór 2036

- AB themasessie ‘energie en grondstoffen uit afvalwater’ (sept ’25)



Opzet presentatie

1 Urgentie en effluentpotentie

2 Projectcontouren met de stakeholders

3 Investeringen en vervolgstappen



Droogte in 2026!

23 juli 2026



28-8-2026
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Effluent kan significant bijdragen aan onze 
droogteopgave

Aanpak via zes sporen:
1 Sponswerking vergroten
2 Revitalisering bossen
3 Effluenthergebruik
4 Aanvullende bronnen
5 Aanpak bebouwde omgeving
6 Monitoring / waterbalansen

De waterpotentie van RWZI’s:
300 miljoen m3/jaar in Brabant
77 miljoen m3/jaar bij Aa en Maas (zonder regenwater)
 waarvan 8 miljoen m3/jaar van Land van Cuijk

+ 150 miljoen m3/jaar 
vasthouden/infiltreren

- 100 miljoen m3/jaar
onttrekken
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Inzet van effluent vraagt om aanvullend 
investeren in waterkwaliteit

Huidige inspanning waterschappen: 
Nutriënten verwijderen
vanuit Kaderrichtlijn Water

Toekomstige verplichting waterschappen: 
Microverontreinigingen verwijderen
vanuit Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Op naar hergebruik: 
Naar kwaliteit voor irrigatie, 
infiltratie of industriewater en 
op termijn zelfs drinkwater

Reeds begrootte 
investeringen vanuit EU 
wetgeving

Meerkosten bij de ambitie 
voor grootschalig hergebruik



Samenhang met andere investeringen (1) 

Grote investering in beekherstel alleen rendabel bij 

watervoerendheid 

- Stroming essentieel voor ecologie beken in ons gebied

- Aanvoer en herstellen kwelstromen helpt

- Effluent kan hieraan bijdragen! 



Samenhang met andere investeringen (2)

Investeringen voor de nieuwe Richtlijn Stedelijk 

Afvalwater

→ Potentiële kostenbesparing in combinatie met 4e trap 

RWZI Land van Cuijk

- Planning ontwerp en realisatie: 2028 – 2031 

(uiterste deadline Europese RSA: 2035)

- In lijn met verwachte planning waterfabriek

- Gecombineerd ontwerp met waterfabriek kan tot 

kostenbesparing leiden
Poederkool installatie 
(PACAS) RWZI Oijen



Projectcontouren Waterfabriek Land van Cuijk
Zoals met de stakeholders is uitgewerkt

28-aug-26



28-aug-26
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◼ Geen / niet voldoende 
externe aanvoermogelijkheden 

◼ Droogval en droogteschade op vele 
locaties in het gebied

Land van Cuijk

◼ Effluent Land van Cuijk als bron?

➢ 90% wordt nu op de Maas geloosd

➢ Potentie voor het gebied: 

➢ 1.100 m3/h (320 l/s) 

➢ 8 miljoen m3/jaar (droogweerafvoer)

RWZI Land 
van Cuijk

2025



Afzetgebied: we 

zetten in op de 

Zuidroute

• korter leidingnet

• minder kruisingen met grote 

infrastructuur

• minder gestuurde boringen

• meer steun uit de regio 

verwacht dan bij West

• geen alternatieve 

effluentbron beschikbaar 

(West: Dinther of Oijen)

• Minder infiltratiepotentiel, 

maar nog steeds significant

Natuur

Natuur

Natuur Natuur

Natuur

Natuur

Landbouwirrigatie

Beeksysteem

Industrie
Warmte

Industrie
Warmte

Industrie
Warmte

RWZI

7

Indicatief tracé en 

verdeling
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Impact op de opgaven

- Infiltratiepotentieel jaarrond: minimaal 1,5 Mm3/jaar
- Grondwaterpeilverhogingen 20 – 60 cm
- Bereik is significant: 30 – 70 km2 (3.000-7.000 ha)

- Benutting zomerhalfjaar is 100% = ca. 4 Mm3/jaar
- Infiltratie, irrigatie en aanvulling beeksystemen
- Afwegingskader waterverdeling

- Industriewater potentieel = max 0,2 Mm3/jaar

            → Potentieel jaarrond ca. 5 miljoen m3/jaar bijdrage
            → Potentie groter bij meer infiltratievelden

 
28-aug-26

Zuid
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3Waterkwaliteit: insteken op twee waterkwaliteiten

We zetten in op twee hoge waterkwaliteiten en benutten reeds geplande investeringen maximaal

28-aug-26

Voldoen aan KRW

Geplande uitbreiding met 

zandfiltratie voor stikstof en 

fosfaat

Microverontr. (RSA)

Toekomstige verplichte 

uitbreiding met bijv. actieve 

kool + ozon

Water voor hergebruik:

Ultrafiltratie (UF) en 

Reversed Osmosis (RO)

RWZI Zandfilter Actieve kool 
en ozon

UF

RO
Water voor 

infiltratie en/of 
industrie

Water voor 
irrigatie en 

beeksystemen

Reststroom 20%

Re-
mineral
iseren



2Overall planningsbeeld → AB 18 december

Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie

Jan ‘27 Mid ‘28 ~ Jan ‘30

Aug Sept Nov Decokt

28 sept 
Bestuurlijk 
klein comité

6 nov
Bestuurlijk 
breed

………

AB 
18-12

Opiniërend Cie’s

DB  
10-11

Cie’s 
17-9

Besluitvormend AB
Cie’s 

26-11

Afstemming 
stakeholders



Waterfabriek Land van Cuijk
Investeringen en volgende stappen      



28-aug-26

16Investeringen

- Uiteindelijke kosten nog sterk afhankelijk van:

- Definitieve locaties

- Resulterend jaarvolume

- Definitieve waterkwaliteiten

- Eerste berekeningen geven nu de volgende inschatting:

- Investering ca. 60 – 80 miljoen euro incl. BTW

- Exploitatiekosten van ca. 6 - 7 miljoen euro/jaar

→ Geeft een kuubsprijs in de range van 0,7 – 1,2 euro/m3



28-aug-26

17Volgende stap: ontwerpfase (’27 – ’28)

Volledige ontwerpfase = 10% van geraamde investering = ca. 7 miljoen euro

A. Voorontwerp en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
• Voorontwerp zuivering + tracé en nauwkeuriger kostenraming

• NRD voor bepaling relevante aspecten Milieu Effect Rapportage (MER)

• Juridische toetsing (kwaliteitsnormen, mededinging, staatssteun etc.) 

→ Go/No-Go besluit 

B. Definitief ontwerp en gereedmaking realisatie, met o.a.
• Volledig Definitief Ontwerp zuivering + tracé en kostenraming, klaar voor aanbesteding

• Onderzoek MER en ter inzage legging

• Cofinanciering en subsidieaanvragen

• Grondaankoop en/of -afspraken

• Governancevorm en -afspraken, incl. afnamecontracten afnemers

• Aanvraag en verkrijgen vergunningen

→ diverse updates en Go/No-Go momenten



Waterfabriek Land van Cuijk
Bijlagen voor aanvullende informatie
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19Investeringen in Nederlands perspectief…
Grootschalige aanpak loont

Totale waterketenkosten nu 
ca. 5,9 €/m3

Sluiten van de keten 
plus ca. 0,8 €/m3

→ Een circulaire keten voor 
ca. 15% kostenstijging



28-aug-26

20…en tov de toegevoegde waarde van water

* Een maat voor de toegevoegde waarde van water voor de landbouw, industrie en dienstensector (CBS, bron). 

De toegevoegde waarde van water voor de industrie, landbouw en 
dienstensector in NL (=waterproductiviteit*) was in 2024 maar liefst…..

132 euro/m3

(Tegenover een gemiddelde inkoopprijs van drinkwater in NL van ca. € 2,61 per m3)

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals/sdg-s/sdg-6-schoon-water-en-sanitair#:~:text=2021%20was%20relatief%20nat.,in%20de%20middengroep%20(2020).


28-aug-26

21

Significant effect op grondwaterstand

GHG (nat)

GLG (droog)

15 L/s

15 L/s

1 L/s

25 L/s

30 L/s

5 L/s

Gemiddeld 45 L/s jaarrond

= ca. 1,5 miljoen m3/jaar

‘Vrij eenvoudig’ 10 – 50 cm peilverhoging
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Deze droogte is geen incident…. 
20222018 2019 2020 2025

Neerslagtekort in Nederland (periode april-september)

…..... en wordt in de toekomst nog extremer 

• 5% droge jaren kunnen naar een 
neerslagtekort gaan van 550 mm 
• (waar die nu ca. 300 mm is)

• Bij +/- 200 mm zakt watersysteem 
onderuit
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