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Agendaonderwerp:    

Amoveren slibgisting Asten  
 
 
 
 
Voorstel: 

1. Akkoord te gaan met het uit bedrijf nemen en amoveren van de slibgisting op de rwzi 
Asten. 
2. De versnelde afschrijving van de restboekwaarde van de slibgisting op de rwzi Asten ten 
laste van de exploitatie te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluit: 

 
      
 

Mij bekend, 
De secretaris, 
 

 

 
 Bij het onderwerp: 

 Liggen de volgende stukken ter inzage: 
 
 De volgende stukken zijn als bijlage meegezonden: 
 1. Bijlage 1 Kostenraming renovatie  gisting Asten 
 2. Bijlage 2 Business case gisting rwzi Asten 
 

 
 



 

 

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 9 OKTOBER 2020 
 
VOORSTEL: 

1. Akkoord te gaan met het uit bedrijf nemen en amoveren van de slibgisting op de rwzi 
      Asten. 
2. De versnelde afschrijving van de restboekwaarde van de slibgisting op de rwzi Asten ten 

laste van de exploitatie te brengen.  
 
 
PROBLEEMSTELLING  

In 1967 zijn op de rwzi Asten twee slibgistingstanks gebouwd en in 1999 heeft uitbreiding 
met een WKK/gasmotoren plaatsgevonden. Op de rwzi wordt dus slib vergist en een klein 
deel eigen energie opgewekt. In 2009 is één gistingstank gerenoveerd. Op korte termijn dient 
geïnvesteerd te worden in de renovatie van de andere gistingstank en de gasverwerking 
(geraamde kosten € 2.600.000). Dit niet alleen omdat de installatie zijn technische 
levensduur nadert maar zeker ook om te voldoen aan de huidige veiligheidsrichtlijnen en 
regelgeving rondom biogasinstallaties, welke voortdurend aangescherpt worden.  
 
De werking van de aanwezige gistingsinstallatie is gebaseerd op verouderde technologie en 
bevindt zich op een onbemande locatie. De vraag is dan ook of het nog rendabel is om de 
slibgisting op de rwzi Asten te continueren. Dit ook mede vanuit het oogpunt dat recent op de 
rwzi ’s-Hertogenbosch met implementatie van nieuwe technieken een duurzame centrale 
vergistingsinstallatie gerealiseerd is. De centrale vergistingsinstallatie is zodanig ontworpen 
dat aanvullend op de eigen slibstroom van de rwzi ’s-Hertogenbosch ook slibstromen 
afkomstig van de andere rwzi’s vergist worden. Hierdoor wordt centraal een substantiële 
hoeveelheid biogas geproduceerd. Bij het ontwerp van de centrale gisting op de rwzi ’s-
Hertogenbosch is ervan uitgegaan dat ook de slibstroom afkomstig van Asten hierin verwerkt 
gaat worden en dat de gisting op de rwzi Asten dan uit bedrijf genomen kan worden. Nu de 
slibgisting op de rwzi ’s-Hertogenbosch stabiel draait en de technische levensduur van Asten 
noodzaakt tot flinke investeringen is het moment gekomen om een duidelijke keuze te maken 
waarbij wordt voorgesteld om de slibgisting op de rwzi Asten te beëindigen en te amoveren.  
 
 
BEOOGD EFFECT 

Het hoofddoel is om de slibstromen binnen Aa en Maas optimaal te verwerken. Daarnaast 
willen we onze assets doelmatig, bedrijfszeker en veilig inzetten. Hieraan geven we invulling 
door een desinvestering in de gisting Asten te voorkomen en door objecten met een zeker 
risico op onbemande locaties te beperken. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden 
die de centrale slibgisting op de rwzi ‘s-Hertogenbosch ons biedt. 
 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Door de benodigde investeringen is continuering van de slibgisting op de rwzi Asten 
niet rendabel 

Om de vergister operationeel te houden en te voldoen aan de huidige explosie-veiligheids- 
(ATEX) en betrouwbaarheidseisen zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in een 
omvangrijke renovatie van de installatie. Naast onderhoud aan de gistingstank omvat dit 
vervanging van diverse afsluiters, onderdelen in de gashouder, gasinblaaslansen, 
warmtewisselaar, circulatiepompen, gasmotoren en het installeren van een 
gasreinigingsinstallatie inclusief een analyse- en monitoringssysteem voor het 
geproduceerde biogasgas. De geraamde kosten hiervoor zijn € 2.600.000. Wanneer de 
renovatie plaatsvindt dan worden de totale exploitatielasten structureel hoger (ruim € 



 
182.000) dan het geval zou zijn als de slibgisting uit bedrijf genomen wordt: de te plegen 
investering is daardoor niet terug te verdienen. In de toekomst (15 jaar) zal weer 
geïnvesteerd moet worden in levensduur verlengende renovaties. 
 
1.2 Een gistingsinstallatie op een onbemande locatie brengt extra veiligheidsrisico’s met 

zich mee   
Het bedrijven en onderhouden van een gistingsinstallatie brengt specifieke vakkennis en 
maar ook risico’s met zich mee. Op een onbemande locatie is de mate van toezicht op 
afstand groter dan op een bemande locatie wat niet ten koste gaat van de veiligheid maar 
wel extra risico’s met zich meebrengt. Asten is een onbemande locatie en door het 
amoveren van de gisting worden de veiligheidsrisico’s gereduceerd.  
 
1.3 Er is rondom de rwzi Asten geen afzetmarkt van het geproduceerde biogas  
De rwzi Asten is, relatief gezien, een kleine waterzuivering waardoor de hoeveelheid 
geproduceerd biogas (ca 350.000 m

3
 biogas/jaar) beperkt is. Deze beperkte capaciteit maakt 

dat er geen goede afzet naar derden mogelijk is (economy of scale), vandaar dat het biogas 
wordt omgezet in elektriciteit. Met het amoveren van de gisting in Asten wordt de 
biogasproductie in ’s-Hertogenbosch gemaximaliseerd. Dit maakt het mogelijk om meer 
biogas te leveren aan derden. In ’s-Hertogenbosch is er doelbewust voor gekozen om het 
slib niet om te zetten in elektriciteit en warmte, maar te leveren aan derden: de inzet van 
biogas als brandstof voor een productieproces of transport dient een hoger maatschappelijk 
en energetisch doel dan verwerking in gasmotoren (zoals in Asten). 
 
1.4 In de zomerperiode wordt daarmee de gistingscapaciteit  in ’s-Hertogenbosch 

optimaal benut 
De slibvergisting in ’s-Hertogenbosch functioneert erg goed. In de zomerperiode is daardoor 
zelfs niet voldoende eigen slib voorhanden om de volledige vergistingscapaciteit te benutten. 
Het slib afkomstig van Asten kan hierdoor gedurende een groot deel van het jaar in de 
gisting in ’s-Hertogenbosch verwerkt worden waardoor de biogasproductie toeneemt.  
  
2.1  De éénmalige kosten voor het amoveren van de gisting in Asten worden in 5,5 jaar 

terugverdiend  
De gisting is in 2009 deels gerenoveerd en de kosten hiervoor zijn in 2020 nog niet helemaal 
afgeschreven. Omdat de slibgisting in zijn geheel buiten bedrijf gesteld wordt, moet de 
restboekwaarde van € 481.839,29 (peildatum 31-12-2020) van de renovatie versneld worden 
afgeschreven. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het amoveren van de gisting 
(€500.000). Doordat na amoveren van de gisting de totale exploitatielasten afnemen en er 
geen nieuwe kapitaallasten bij komen worden de éénmalige kosten van het amoveren 
binnen 5,5 jaar terugverdiend. 
 
   
KANTTEKENINGEN/RISICO’S 

1.1 De gisting in Asten blijft gebaseerd op verouderde en minder duurzame techniek 
De vergistingsinstallatie op de rwzi Asten is een traditionele vergisting bij lagere temperatuur. 
In ’s-Hertogenbosch is na de laatste stand der techniek een thermische druk hydrolyse 
gerealiseerd. Deze vergistingstechniek heeft een veel hoger rendement bij de omzetting van 
organisch materiaal naar biogas en is daarmee duurzamer. Daarnaast is de gistingstank in 
Asten uitgevoerd als ademende tank waardoor continu uitstoot van CO2 en methaangas naar 
de omgeving plaatsvindt. Deze uitstoot van broeikasgassen wordt door het uit bedrijf nemen 
direct gereduceerd. Bij eventuele renovatie van dit systeem blijven lekverliezen aanwezig.  
 
 
 
 



 
FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK 

Omdat het amoveren van de slibgisting niet langjarig kan worden afgeschreven zullen de 
kosten hiervoor ten laste komen van de exploitatie. Na een positief besluit over dit advies zal 
dit in de bestuursrapportage 2020 verwerkt worden.   
 
 
BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP 

Door de realisatie van de centrale slibvergistingsinstallatie in ‘s-Hertogenbosch stijgt de 
energieneutraliteit van het waterschap van 19 naar 40%. Door het amoveren van de gisting 
in Asten neemt naar verwachting de energieneutraliteit licht af (ca 1%). Hier is bij de keuze 
voor een centrale gisting in ’s-Hertogenbosch rekening mee gehouden en dit is 
ingecalculeerd. Dit brengt het behalen van de neutraliteitsdoelstelling dan ook niet in gevaar. 
Met de geplande zonneweides aangevuld met andere vormen van duurzame opwek wordt 
de komende jaren toegewerkt naar 100% opwekken eigen energie. Deze vormen van 
duurzame opwek hebben in tegenstelling tot continuering van de gisting in Asten wel een 
aantrekkelijke businesscase. 
 
 
UITVOERING/VERVOLG 

Na goedkeuring door het algemeen bestuur zal het amoveren van de slibgisting in gang 
gezet worden.  
 
 
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE 

Via de gebruikelijke kanalen zal in afstemming met de afdeling communicatie een 
persbericht aangaande het amoveren van de gisting in Asten verspreid worden. 
 
 
BIJLAGEN 

0. AB-besluit 
1. Kostenraming renovatie gisting Asten 
2. Business case gisting rwzi Asten 
 

VERSIEDATUM 

1 september 2020  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AB-BESLUIT 

 

ONDERWERP: Amoveren slibgisting Asten 

 

AGENDAPUNT:          

 

BESLUITNUMMER:                 

 

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas; 

 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 1 september 2020; 

 

gezien het advies van de commissie  Emissiebeheer van 17 september 2020 ; 

 

 

B E S L U I T: 

 

 
1. Akkoord te gaan met het uit bedrijf nemen en amoveren van de slibgisting op de rwzi 
      Asten. 
2. De versnelde afschrijving van de restboekwaarde van de slibgisting op de rwzi Asten ten 

laste van de exploitatie te brengen.  

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering 

van 9 oktober 2020, 

 

de secretaris, de dijkgraaf, 

 

 

 

 

drs. P. Sennema drs. L.H.J. Verheijen 

 

 

 

 


